Die <u>Bauphase 3</u> – <u>Bereich nach Einmündung „Mömlingtalring“ bis nach Einmündung „Rosenstraße/ Auf der Au“ - wird erst im Frühjahr 2021 durchgeführt.

Dieser Abschnitt wird ebenfalls unter **halbseitiger Sperrung der B 426 gebaut**. Die Verkehrsregelung erfolgt auch hier durch eine Lichtsignalanlage. Zuerst wird die bergseitige Fahrspur mit Gehwegerneuerung durchgeführt **(Bauphase 3a),** danach erfolgt der Ausbau der Talseite **(Bauphase 3b).** Zeitgleich wird an der Kreuzung „Rosenstraße/Auf der Au“ eine Ampelanlage errichtet.

Die Bauarbeiten der Bauphase 3 dauern ca. 6 -7 Wochen.